

**Bauzeitenplan**  
**Nahwärme und Sanierung Finkenacker**

| Stand<br>23.07.2024 | Nahwärme                         | Wasser                   | Sanierung<br>Finkenacker      |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>2024</b>         |                                  |                          |                               |
| Juli                | Finkenacker<br>28-31             |                          | Parkplätze<br>Radweg          |
| August              | Finkenacker<br>28-31             |                          | Parkplätze<br>Radweg          |
| September           | Risslersb.<br>Dattlersb.         |                          |                               |
| Oktober             | Dattlersb.                       |                          |                               |
| November            | Dattlersberg<br>Finkenacker 1-31 |                          |                               |
| Dezember            | Dattlersberg<br>Finkenacker 1-31 |                          |                               |
| Dezember            | Finkenacker 1-31                 |                          |                               |
| <b>2025</b>         |                                  |                          |                               |
| Januar              | Finkenacker 1-28                 | Umschl.<br>WL-HA Ärtzeh. |                               |
| Februar             | Finkenacker 1-28                 | Umschl.<br>WL-HA Ärtzeh. |                               |
| März                | Finkenacker 1-28                 | Umschl.<br>WL-HA Ärtzeh. |                               |
| April               |                                  |                          | Beginn Ausbau<br>Kreuzung     |
| Mai                 |                                  |                          | Kanal<br>+ Wasser             |
| Juni                |                                  |                          | Kanal<br>+ Wasser             |
| Juli                |                                  |                          | Kanal<br>+ Wasser             |
| August              |                                  |                          | Versorgungs-<br>leitungen+STR |
| September           | Finkenacker 3-6                  |                          | Ausbau<br>Nahwärme            |
| Oktober             | Finkenacker 3-6                  |                          | Ausbau<br>Nahwärme            |
| November            |                                  |                          | Straßenbau                    |
| Dezember            |                                  |                          |                               |